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Wonen, werken en recreëren 
Project/Onderwerp Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Nieuwe Passeerdersgracht 2 Nieuwbouw woonzorgcentrum Uitvoering in 2014, oplevering eind 

2015 
Loopt 

Groenmarkt Nieuwbouw met bedrijfsruimten en wonen 
(bij voorkeur sociale sector en 
levensloopbestendig). In voorbereiding in 
2014 

Selecteren ontwikkelaar  Vertraging door tijdelijke huisvesting 
bewoners Groenhof. Voorselectie 
ontwikkelaars is gaande (criterium 
opgenomen: visie op zorg). Medio 
juni komen inzendingen binnen.  

Veilig wonen in begane grond 
woningen 

Project Taskforce wonen Uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren Enquête geweest onder ouder 
bewoners. BOJ ziet op basis van 
uitkomsten enquête geen rol meer 
voor zichzelf. Voor gebied West komt 
dit project te vervallen, maar in 
gebied 1011 wordt dit initiatief 
overgenomen door de Werkgroep 
Ouderen Nieuwmarkt in 
samenwerking met stadsdorp 
Nieuwmarkt. 

Marnixstraat 2 Onderzoeken mogelijkheden om het pand 
te reserveren voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap tbv de realisatie van 
ouderenhuisvesting.  

Onderzoek afronden zodat pand in 
erfpacht kan worden uitgegeven aan 
een CPO. 

Op zoek naar CPO. Pand zal ook 
worden aangeboden in oktober op de 
zelfbouwmarkt van de gemeente. 

Winkelstraten Overleg winkelstraatmanagers 1 à 2 keer overleg plannen Overleg geweest in april 
Herinrichting markt 
Westerstraat 

Herinrichting tbv veilige 
verkeersdoorstroom.  

Uitvoering in 2014 gereed. In overleg met politie is uiteindelijk 
niet gekozen voor een herinrichting, 
maar is door afspraken met HOR en 
een kleine ingreep in de openbare 
ruimte de veiligheid beter 
gewaarborgd.  

Singel 158/Bergstraat 1-3 Herontwikkeling met duurzame 
kleinschalige bedrijfsruimtes voor 
creatieve ondernemers, ateliers en 
woningen. 

Uitvoering in 2014 gereed. Bouwwerkzaamheden zijn stil gelegd 
als gevolg van financiële 
tegenvallers. Stadsdeel beraadt zich 
momenteel op vervolg. 

Anjeliersstraat 470 Verbouwing/modernisering 
bedrijfsruimtes. 

Uitvoering in 2014 gereed. Naar verwacht wordt eind 2014 
gestart met de bouw. 



Voortgangsrapportage Jaarplan Gebied West 2014 
Stand van zaken 25 september 2014  

2

  
Project/Onderwerp Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Handhaving mengformules Projectmatige aanpak van gebieden waar 

evidente overtredingen van het 
mengformulebeleid plaatsvinden. 

9-straatjes  
Haarlemmerstraat/dijk 
Betrekken bij gebiedsgerichte aanpak  

Zie verderop onder 
aandachtsgebieden Openbare 
Ruimte 

Bestemmingsplan 
Haarlemmerbuurt/Westelijke 
Eilanden 

Nieuw bestemmingsplan opstellen Bestuurlijke besluitvorming gereed in 
2014 

Loopt volgens planning: AB 17-11.  

Behoud en herstel programma Casco-funderingsonderzoeken in 
combinsatie met onderzoek historische 
interieurs en waar mogelijk in relatie tot 
walmuurvernieuwing 

20 panden onderzoeken wat betreft 
casco en fundering en in overleg met 
eigenaar ook interieur (Rapportage 
Historische Interieurs 2014, 
beschrijvingen worden toegevoegd aan 
monumentenbeschrijvingen) 

In uitvoering (ruim helft van de 
panden zijn onderzocht), oplevering 
eind 2014 

UNESCO Werelderfgoed Duurzaam toerisme: 
De RCE heeft met Amsterdam een 
convenant afgesloten over duurzaam 
toerisme en stelt er financiële middelen 
voor beschikbaar. UNESCO heeft 
wereldwijd als speerpunt verduurzaming 
van toerisme. Hier moet BWE een 
strategie op ontwikkelen 

Stads brede integrale aanpak 
realiseren.   

Marketingplan grachtengordel maken. 

Startdocument in concept gereed. 
Vaststelling db en B&W wordt nu 
voorbereid. 
Subsidie voor een marketingplan en 
een kwalitatieve verdiepingsslag voor 
het drukteonderzoek Binnenstad is 
door de RCE toegekend. 

Versterken samenwerking tussen 
werelderfgoed sites Grachtengordel, 
Beemster en Stelling van Amsterdam. 

Het verhaal over de samenhang van de 
drie werelderfgoed sites voor een 
breed publiek toegankelijk maken.      

Opdracht geven voor een gezamenlijke 
film. 

Het wetenschappelijke verhaal is 
vertaald voor een breder en is samen 
met een fietsroute in brochurevorm 
uitgegeven tijdens het Werelderfgoed 
weekend op 14 juni. Er komen nog 
vertalingen in het Engels, Duits en 
Frans. 
Gepland voor tweede helft 2014 

Werelderfgoed weekend: 
Jaarlijks weekend om werelderfgoed 
onder de aandacht te brengen bij een 
breed publiek 

Weekend van 14 en 15 juni. 
Thema: reizen 
Doelgroep: jeugd 

Gereed 

Tweejaarlijkse monitor  Uitbrengen van een nieuwe monitor 
terugblikkend op 2012 en 2103. De 
onderwerpen handhaving en openbare 
ruimte toevoegen.  

Start in juni 2014 
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Project/Onderwerp Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Gasfabriek Marnixstraat Bodemsanering saneringsplan met verspreidingsrisico  

en plan van aanpak, medio 2015 
gereed 

8e

 
monitoringsronde: oktober 2014 

Eindrapportage: voorjaar 2015 

IJdock  IJdock maakt onderdeel uit van het 
grootstedelijke project IJ-Oevers. De 
uitvoering is in 2014 gereed 

Realisatie passantenhaven 
Afsluiten beheerovereenkomst 
Overdracht openbare ruimte aan SdC 

Realisatie passantenhaven: gereed. 
Beheerovereenkomst: in 
voorbereiding. Wordt naar 
verwachting in derde kwartaal 2014 
afgesloten.   
Overdracht openbare ruimte: deels 
overgedragen. 

Herengracht 132 Particulier initiatief: herontwikkeling tot 
kantoorruimte met wonen. 

Uitvoering in 2014 Vergunning in procedure, ligt ter 
inzage tot 6-8 

Keizersgracht 271-287 Particulier initiatief: herontwikkeling tot 
kantoren en onderwijs. 

Uitvoering in 2014 Vergunning is verleend. Supermarkt 
op hoek Keizersgracht en 
Wolvenstraat is gereed en open. 
Even als kantoren/onderwijs in 
panden aan Keizersgracht. 

MVG toilet Westermarkt Realisatie man-vrouw-gehandicapten 
toilet. 

Uitvoering in 2014 gereed  Vergunning is in procedure. In 
verband met huidige restauratie 
Westerkerk wordt na de zomer 
gestart met de uitvoer van het MVG.  

Paardenwei Tijdelijke nieuwbouw. In voorbereiding in 2014 Niet langer van toepassing, motie 
aangenomen om niet te bouwen op 
deze locatie 

Rozenstraat 12 Particulier initiatief: herontwikkeling hotel. In voorbereiding in 2014 Nog in afwachting aanvraag 
omgevingsvergunning 

Haarlemmerpoort Particulier initiatief: herontwikkeling tot 
bedrijfsruimte en woningen 

In voorbereiding in 2014 Fase planontwikkeling, nog geen 
aanvraag omgevingsvergunning 

Willemsstraat 2-12 Nieuwbouw In voorbereiding in 2014 Een rendabele ontwikkeling op de 
percelen 2-4 en 6-12 op basis van 
het vastgestelde grondprijsbeleid is 
niet mogelijk. Overleg met OGA over 
een eventuele afwijking van het 
grondprijsbeleid loopt.  

Haarlemmerplein/ 
Brandweerkazerne 

Particulier initiatief: herontwikkeling tot 
praktijk met woonruimte 

In voorbereiding in 2014 Vergunning is verleend.  
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Project/Onderwerp Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Elandsstraat 44 Nieuwbouw/herontwikkeling 

bedrijfsruimte met wonen 
In voorbereiding in 2014 Een rendabele ontwikkeling op basis 

van het vastgestelde grondprijsbeleid 
is niet mogelijk. Overleg met OGA 
over een eventuele afwijking van het 
grondprijsbeleid loopt 

Singelgrachtgarage/bouw Bouw parkeergarage met 800 
parkeerplaatsen.   

In voorbereiding in 2014 Evaluatie 1e

 
meting in juni 2014 

 

Projecten Openbare ruimte en groen 
Project Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
9-straatjes Aandachtsgebied 

Burgerparticipatie fietsknippen: zie 
verderop.   

Aanpak mengformules en inrichting 
openbare ruimte 

Integrale actie gereed (mei 2014), 
vervolgstappen naar individuele 
ondernemers lopen 

Fietsknippen met burgerparticipatie Uitvoering gereed (maart 2014) 

Fietsparkeren betrekken bij gepland 
onderhoud grachten   

Gereed: voor 2014 alleen onderhoud 
aan delen van de Prinsen- en 
Keizersgracht. In jan. uitgevoerd, 
gewandeld met 
bewoners/ondernemers, en waar 
mogelijk fietsparkeren uitgebreid.  

Communicatie/beïnvloeding 
parkeergedrag. 

Augustus: overleg starten met 
winkelstraatmanager. Beoordelen 
draagvlak bij ondernemers (en evt. 
bewoners) voor collectieve 
communicatiecampagne, 
fietsparkeren op de brug . 

Haarlemmerstraat/dijk        Aandachtsgebied: 
Openbare orde en veiligheid  
Mengformules/bankjes  
Verkeer/parkeren 
Fietsknippen: zie verderop 

Participatieproject over inrichting 
openbare ruimte (gaat oa over verkeer 
en parkeren, inrichting stoepen).   

Pva met uitgangspunten gereed 
Overleg met stakeholders over pva 
loopt. Vandaaruit verbreden 

Aanpak mengformules en inrichting 
openbare ruimte  

Actie nog niet ingepland, afhankelijk 
van uitkomsten 

Fietsknippen met burgerparticipatie Uitvoering gereed (mei 2014) 
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Project Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
2e

 
Dwarsstraatjes Jordaan        Aandachtsgebied Integrale aanpak terrassen, 

winkeluitstallingen en mengformules 
Uitvoer juni 2014 (alleen aanpak 
inrichting openbare ruimte, aanpak 
mengformules liep reeds en wordt 
weer actief opgepakt) 

Afsluitregime/bloembakken  Oppakken na afloop actie openbare 
ruimte, start na zomer 

Elandsgracht Profielwijziging, in afwachting van 
referendum zijn in 2013 enkele 
opschoningsmaatregelen getroffen 

In voorbereiding in 2014, start 
uitvoering afhankelijk van referendum 

Uitslag referendum bekend: model 
2+. In najaar start overleg met buurt 
over inrichting JJ-pleintje (zonder 
trafohuisje).  

Egelantiersgracht Profielwijziging Start uitvoering eind 2014 loopt 
Keizersgracht Profielwijziging met walmuurvernieuwing 

even zijde tussen Reestraat en 
Berenstraat 

In voorbereiding in 2014 
Start uitvoer medio 2015  

Appeltjesmarkt herinrichting ten behoeve van een 
aantrekkelijke publieke ruimte voor 
middellange termijn. Voor de periode 
daarna wordt gezocht naar een 
permanente invulling. 

Uitvoering medio 2014 Uitgesteld: uitvoering eind 2014 na 
Jordaan festival.  

Nieuwe Houttuinen Herinrichting, onderdeel integrale aanpak Uitvoering tweede helft 2014 Uitgesteld: uitvoering start januari 
2015 

Willemsstraat Herinrichting Uitvoering tweede helft 2014 In uitvoering 

Bloemgracht Herinrichting oneven zijde tussen 
Lijnbaansgracht en Prinsengracht 

Uitvoering tweede helft 2014 In uitvoering 

Prinsengracht  Walmuurvernieuwing even zijde tussen 
Leliestraat en Bloemgracht 

Uitvoering eind 2014 In juli 2014 noodmaatregelen 
getroffen; uitvoering oktober 2014. 

Prinsengracht Walmuurvernieuwing tussen brug 66 en 
huisnummer 320 

Uitvoering eind 2014 Uitvoering 2015 
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Project Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Prinseneiland Zelfbeheerinitiatieven  Januari informatieavond  

Voorjaar realisatie 
Kindermoestuin: overleg buurt is 
geweest, geen draagvlak voor 
aanvankelijke locatie. Inmiddels is er 
een nieuwe locatie, is gereed. 
Initiatief voor nr. 73/75: in afwachting 
van actie initiatiefnemer.  

Fietsknippen Burgerparticipatie bij fietsknippen (zie ook 
aanpak aandachtsgebieden) 

9-straatjes in maart 
Haarlemmerstraat/dijk, afh. project 
Rozengracht, oktober 

Uitgevoerd in maart  
Uitgevoerd in mei 
Uitvoering in oktober 

Singelgrachtgarage opheffen 400 parkeerplaatsen Plan van Aanpak 
In overleg met bewoners/gebruikers 
opstellen plan waar de 400 plekken 
worden opgeheven 

In het najaar start overleg met buurt. 

Elandsgracht Referendum herinrichting  Afgerond, uitkomst: plan 2+ 
Han Lammersbrug   Niet langer van toepassing, de 

raadscommissie heeft o.b.v. het 
haalbaarheidsonderzoek besloten 
geen aanpassingen door te voeren. 

 

Onderhoud wegen en straatmeubilair in 2014   
Planning Stand van zaken 

Passeerdersgracht Oneven zijde tussen Raamplein en Prinsengracht Juni Gereed 
Passeerdersgracht Even zijde tussen 1e Passeerdersdwarsstraat en 

Lijnbaansgracht 
Juni Gereed 

Lijnbaansgracht Tussen Passeerdersgracht en Passeerdersstraat Juni Gereed 
Prinsengracht Even zijde tussen Passeerdersgracht en Leidsegracht Juni Gereed 
Prinsengracht Even zijde tussen Bloemgracht en Rozengracht Maart Gereed 
Prinsengracht Oneven zijde tussen Leidsegracht en Molenpad Januari Gereed 
Prinsengracht Oneven zijde tussen Runstraat en Berenstraat Januari  Gereed 
Prinsengracht Oneven zijde tussen Berenstraat en Reestraat Januari Gereed 
Prinsengracht Oneven zijde tussen Reestraat en Westermarkt Januari Gereed 
Marnixkade Tussen Nieuwe Egelantiersstraat en Marnixplein Augustus Augustus/september in uitvoering 
Marnixkade Tussen Marnixplein en 1e Marnixplantsoen Juli Augustus/september in uitvoering 
Madelievenstraat  Augustus Gereed 
Slootstraat  Augustus Gereed 
Egelantiersstraat Tussen Prinsengracht en 1e Egelantiersdwarsstraat Augustus Augustus/september in uitvoering 
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Planning Stand van zaken 

Anjeliersstraat Tussen 2e Anjeliersstraat en Lijnbaansgracht Augustus Gereed 
Tuinstraat Tussen 2e Tuindwarsstraat en 3e Egelantiersdwarsstraat Juli Gereed 
Tuinstraat Tussen Madelievenstraat en Lijnbaansgracht Juli Gereed 
Boomstraat Tussen 2e Boomdwarsstraat en Noordermarkt Juli Augustus/september in uitvoering 
Lindenstraat Tussen 2e Lindendwarsstraat en 1e Lindendwarsstraat Juli Augustus/september in uitvoering 
Lindengracht Even zijde en oneven zijde tussen Lijnbaansgracht en 

Noorderkerkstraat 
Juli  In uitvoering 

Tussen de Bogen Tussen nr. 5 en 21 Mei Gereed 
Binnen Dommersstraat  Mei Gereed 
Brouwersgracht Tussen Binnen Dommersstraat en Nieuwe Wagenstraat Mei Gereed 
Brouwersgracht  Tussen Binnen Oranjestraat en Binnen Dommersstraat Mei Gereed 
Brouwersgracht Tussen Prinsengracht en Binnen Dommersstraat Mei Gereed 
Brouwersgracht Oneven zijde tussen Herengracht en Singel Oktober In voorbereiding 
Prinseneiland Diverse parkeerhavens en delen voetpad September In voorbereiding 
Leliegracht Oneven zijde tussen Keizersgracht en Herengracht Oktober In voorbereiding 
Keizersgracht Oneven zijde tussen Herenstraat en Brouwersgracht Oktober In voorbereiding 
Keizersgracht Tussen huisnummer 257-239 en 261-271 Januari Gereed 
Herengracht Oneven zijde tussen Raadhuisstraat en Oude Leliestraat November   
Drie Koningenstraat Oneven zijde tussen Raamplein en Prinsengracht  Uitgevoerd in 2013 

 

Extra in onderhoud:   
Planning Stand van zaken 

Keizersgracht Tussen 328-376 Januari Gereed 
Molenpad  Januari Gereed 
Haarlemmerstraat  April Gereed 
Westerdoksdijk  April Gereed 
Westerkade  Juli Augustus/september in uitvoering 
Prinsengracht Tussen Prinsenstraat en Brouwersgracht Oktober Uitvoering november 

 

Onderhoud bruggen in 2014   
Planning Stand van zaken 

Brug 18 Herengracht/Herenstraat N.n.b.  
Brug 19 Herengracht/Leliegracht N.n.b.  
Brug 47 Keizersgracht/Huidenstraat N.n.b.  
Brug 67 Prinsengracht/Leidsegracht N.n.b.  
Brug 96 Prinsengracht/Passeerdersgracht N.n.b.  
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Planning Stand van zaken 

Brug 124 Prinsengracht/Egelantiersgracht Augustus In voorbereiding 
Brug 126 Egelantiersgracht/2e

 
Leliedwarsstraat September In voorbereiding 

Brug 127 Egelantiersgracht/Lijnbaansgracht September/oktober In voorbereiding 
Brug 142  Lijnbaansgracht/Willemsstraat (gelijk met uitvoer herinrichting 

Willemsstraat)  
Gereed 

 
Onderhoud walmuren in 2014   

Planning Stand van zaken 
Raknr. PEG 02-01 Prinseneiland, tussen Teertuinen 21 en 24 Augustus In voorbereiding 
Raknr. PRG 06-02 Prinsengracht, tussen nummer 455 en 531 Augustus In voorbereiding 
Raknr. SIG 08-03 Singelgracht, tussen Leidskade 49 en 72 Juli Gereed 

 

Onderhoud groenvoorzieningen in 2014   
Planning Stand van zaken 

Prinseneiland Verschillende voorzieningen op het Prinseneiland   Deze locaties zijn niet in het reguliere 
onderhoud in 2014 meegenomen. De 
locaties zijn besproken dan wel 
aangepakt in het kader van 
verschillende zelfbeheer initiatieven 
(zie hierboven) 

Madelievenplein Madelievenplein  Geen inzet in 2014 Wordt verschoven naar 2015 in 
aansluiting op verbouwing 
Anjeliersstraat 470. 

Rondom Marnixstraat 1e en 2e Marnixplantsoen en Marnixplein Geen inzet in 2014 Fout in jaarplan. 2e

 

Marnixplantsoen 
is opgenomen in programma 2015. 

 

Extra in onderhoud   
Planning Stand van zaken 

Houtmanstraat  In voorbereiding  
Nieuwe Passeerdersgracht  In voorbereiding  
Lindengracht Onderhoud boomspiegels In voorbereiding  
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Veilig en sociaal 
Project Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Alcoholverbodgebieden  Evaluatie proef in 2014 

Aanwijzen nieuwe gebieden 
Aanwijzing effectueren 

Evaluatie afgerond.  
Per 1 maart zijn gebieden die op 1 
november 2013 waren aangewezen 
verlengd. 
Mogelijke beëindiging alcoholverbod 
Westermarkt in najaar 2014. 

Westermarkt Stedelijke pleinenaanpak (in verband met 
alcohol en drugsoverlast) met PvA. 

Wijkbezoek burgemeester. Plan van Aanpak Westermarkt is met 
wijkbezoek burgemeester afgerond. 
De overlast op het plein is nu 
beheersbaar (incidenteel en goed 
aan te pakken) 

Haarlemmerbuurt  Extra inzet in 2014, locaties waar inzet 
is nog onbekend 

Lopende maatregelen: 

 

Handhaving gemeente en 
politie 

 

Extra reiniging 

 

Veldwerk (zorg) 

 

Met opvanginstellingen 
worden afspreken gemaakt. 

Later in 2014 kijken of meer 
maatregelen nodig zijn 

Veiligheidsrisicogebied  Evaluatie Op basis van de evaluatie is de 
bestuurlijke aanwijzing in de 
Haarlemmerbuurt verlengd tot 1 april 
2015 

Sociale wijkteams  opzetten In het Claverhuis is sinds begin 2014 
een start gemaakt met de vorming 
van het sociaal wijkteam bestaande 
uit medewerkers van Jordaan 
Gouden Reael, Ijsterk en Centram 

Nieuwe Houttuinen Aandacht voor sociale vraagstukken, 
onderdeel integrale aanpak  

Kijken hoe sociale partners werkzaam 
in de buurt samen met de bewoners de 
leefbaarheid kunnen verhogen 

loopt  

Buurtbudget Het gebied heeft elk jaar budget om 
kleinschalige initiatieven in het gebied te 
ondersteunen 

Communicatie over budget 
Beheer budget 

Lopend proces 
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Project Inhoud project Actie 2014 Stand van zaken 
Proeftuin OKC  Werkwijze uitbreiden naar 

leeftijdsgroepen 0-4 en 12+. 
Gebiedsgericht werken oprichten van 
Ouder- en Kindteam. 

Is in 2014 uitgebreid naar 0-4 jarigen; 
12+ volgt in 2015 
Elke school heeft een Ouder- 
Kindteam 

Lindengracht  Uitbreiding klaslokalen Gereed in 2014 Wordt aan gewerkt. Tijdelijke 
uitbreiding is gerealiseerd. 
Definitieve uitbreiding in 2015. 

Jeugdoverlast Concentratiegebieden: Noord-Jordaan en 
Haarlemmerbuurt 

Inzet jongerenwerk, veldwerk, 
straatcoaches en 
politie 

Wordt onverminderd voortgezet 

Sport en recreatie  Intensiveren samenwerking sport 
verenigingen. 
Voortzetten project Dikke Pret . 
Project Jump In . 
Aangepast zwemmen in Het Marnix 

Op incidentele basis wordt 
samengewerkt met de 
sportverenigingen. 
Projecten lopen gewoon door, het 
aangepast zwemmen ook.  

Speeltuinen Streven naar zelforganiserende 
speeltuinen 

Ons Genoegen 
Piramide 
Noorderspeeltuin 

Dit is in ontwikkeling. Per speeltuin 
heeft een andere aanpak plaats. 
Rondom de Noorderspeeltuin zijn 
wat problemen ontstaan van 
overlast. Hier wordt in samenwerking 
met buurtbewoners en proffesionele 
organisaties een aanpak ontwikkeld. 

  


